

УТВЕРЖДАЮ



Директор _____ Матвеев Е.И.

Приказ № 72 от 9.06.2023 г.

**План-график мероприятий («Дорожная карта»)
по введению федеральных основных образовательных программ (далее ФООП)
в МОУ «Бориспольская начальная общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение координатора по вопросам введения ФООП	До 10 июня 2023 г.	директор	Назначен координатор по вопросам введения ФООП НОО, ФООП ДОО.
2	Проведение совещаний с педагогами общеобразовательного учреждения по вопросам введения ФООП	9.06.2023 г.	директор	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
3	Создание рабочей группы для подготовки и введения ФООП НОО, ФООП ДОО	До 10 июня 2023 г.	директор	Назначена рабочая группа по вопросам введения ФООП НОО, ФООП ДОО.
4	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по введению ФООП.	До 10 июня 2023 г.	директор	Разработан и утвержден план мероприятий (дорожной карты) по введению ФООП.
5	Организация участия педагогов ОУ в совещаниях Министерства просвещения России, министерства образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» по актуальным вопросам введения ФООП в формате ВКС)	По графику	директор	-

2. Методическое обеспечение введения обновленного ФООП

6	Обеспечение участия педагогов ОУ в работе районных методических объединений (РМО), по введению ФООП	В течение 2023 г.	директор	Получение адресной методической помощи педагогическими работниками ОУ по вопросам введения ФООП
7	Участие педагогов ОУ в работе региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей- предметников, научно-практических конференциях и других образовательных событиях по вопросам введения ФООП.	В течение 2023 г.	директор	-
8	Участие педагогов ОУ в работе районных методических объединений.	В течение 2023 г.	директор	-
9	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн конструкторов, соответствующих ФООП	Июнь-август 2023 г.	директор	Снижение нагрузки учителей при подготовке к учебному занятию.

3. Кадровое обеспечение введения ФООП

10	Прохождение педагогами и руководителем ОУ курсов повышения квалификации по вопросам введения ФООП	Июнь 2023 г.	директор	Обеспечена готовность руководителя и педагогов ОУ в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП.
----	---	--------------	----------	---

IV. Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению ФООП

11	Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в ОУ	июнь 2023 г.	директор	Выявление дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в ОУ
12	Участие ОУ в самодиагностике готовности к введению ФООП, организованной ОГАОУ ДПО «БелИРО»	до 5 июля 2023 г.	директор	Проведение оценки готовности к введению ФООП, выявление дефицита
13	Участие ОУ в мониторинге реализации ФООП	Сентябрь 2023	директор	Обеспечение промежуточного контроля качества реализации в ОУ ФООП
V. Информационное обеспечение введения ФООП				
14	Информирование общественности через СМИ, сайт ОУ, в мессенджерах о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОУ.	Постоянно 2023 г.	директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации ФООП

